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①投資事業組合からの出資

　

①方法書作成

②方法書 公告縦覧

　

③調査及び結果の取り纏め

④準備書作成

⑤準備書縦覧・説明会開催・審議会

⑥評価書作成・提出・縦覧

　

⑦事後調査報告書提出

　

②土建工事・外溝工事

③据付、配管工事

　

④保温、塗装、耐火工事

⑤電気・計装工事

⑥送電線工事

⑦単体試験・機器調整

⑧試運転

⑨商用運転開始

〔備考欄〕

平成１８年（平成１８年（平成１８年（平成１８年（2006200620062006年）年）年）年） 平成１９年（平成１９年（平成１９年（平成１９年（2007200720072007年）年）年）年） 平成平成平成平成20202020年（年（年（年（2008200820082008年）年）年）年） 平成平成平成平成21212121年（年（年（年（2009200920092009年）年）年）年）

1.補助金関係手続き

2.大臣認定申請

3.電力の販売

4.バイオマス燃料供給契約

5.ｺｱ企業の選定

6.資本金及び増資関係

②ｺｱ企業、PPSからの出資

7.ファイナンス契約

8.土地契約手続き（仮・本契約）

9.受電側接続検討申込

10.関係法令他のﾁｪｯｸ

11.測量・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

12.環境ｱｾｽﾒﾝﾄ作業

13.土地造成（地権者へ依頼）

14.ﾌﾟﾗﾝﾄ建設・試運転・供用開始

①EPC契約

15．地元行政協定書

ﾌﾟﾗﾝﾄ着工ﾌﾟﾗﾝﾄ着工ﾌﾟﾗﾝﾄ着工ﾌﾟﾗﾝﾄ着工 立柱立柱立柱立柱 ﾄﾞﾗﾑ上架ﾄﾞﾗﾑ上架ﾄﾞﾗﾑ上架ﾄﾞﾗﾑ上架
受電受電受電受電

火入れ火入れ火入れ火入れ 通気通気通気通気 商用運転開始商用運転開始商用運転開始商用運転開始

土建工事 外構工事

商用運転開始商用運転開始商用運転開始商用運転開始

単体試運

転

機器調

整

試運転

申請 内示

RPS、一般電力PPSと売買相談

申請

PPSと資本提携

申請

仮契約交渉・締

結

申請

借地権契約締結
仮契約期間

申請

本契約　19年5月より20年間の借地契

約

開発許可申請・工場立地法、その他の関連法令手続き

申請

造成工事

18年度補助金交付予定
19年度補助金交付予定 20年度補助金交付予定

その他の出資

第2次払込・株主間協

定締結

EPCEPCEPCEPC契約契約契約契約

◆

東村との覚書締

結

公害防止協定書締結

交付通知

契約

燃料供給供給契約締結

事前相談

第1次払込

測量 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

調印

検討申込 回答 申込

み

諸手続関係
用地測量

用地取得交渉各種申

請

▽着工 ▽受電


